

Avenant n°1 au contrat de concession fictif

Article 1 - Modification du calendrier

Le calendrier de déploiement prévu à l'Article 3 du contrat principal est prolongé de douze (12) mois en raison de difficultés d'accès au génie civil existant.

Article 2 - Maintien des autres clauses

Toutes les autres clauses du contrat principal, notamment celles relatives aux pénalités prévues à l'Article 4, demeurent inchangées.